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ÚVOD 
V dnešní době jsou rizika součástí života každého z nás. Řízení rizik je aktuální téma, 
které se začíná pomalu zavádět v podnicích. I když rizika ohrožují většinu projektů, 
společnosti nemají takový zájem rizikům věnovat větší pozornost. Kdyby ovšem přijali 
řízení rizik za svoji každodenní činnost, počet neúspěšných projektů by se dost 
podstatnou měrou snížil. 
Bakalářská práce byla rozdělena na praktickou a teoretickou část. V první části práce 
jsou popsány základní pojmy projektového managementu – projektový trojimperativ, 
cíl  projektu, životní cyklus projektu a logická rámcová matice. Dále je definován plán 
projektu, který je rozdělen do sedmi částí – plán rozsahu, harmonogram plán projektu, 
plánování zdrojů a nákladů projektu, plánování projektové komunikace, plánování rizik 
projektu, plánování kvality projektu a plánování obchodních činností. 
Druhá část teoretické části je zaměřena na řízení rizik v projektu, které je cílem této 
bakalářské práce. Je zde popsána definice rizika, význam rizika v řízení projektu, 
identifikace rizik, analýza rizik v projektu, hodnocení rizik, ošetření rizik, monitorování 
a přezkoumaní a na závěr komunikace a konzultace.  
Ve třetí části bakalářské práce, tedy v praktické části, se budu zabývat řízení rizik 
ve firmě Renbau s.r.o. Teplice, která pracuje na projektu „Přestavba objektu č. p. 17 
na volnočasové a spolkové centrum města Hrob“. Na začátku praktické části práce 
je představena firma Renbau s.r.o. Teplice a následně popsán projekt a jeho průběh. 
Definovala jsem výstupy projektu, časový harmonogram projektu, plán zdrojů a 
nákladů, plán komunikace a řízení kvality v projektu. 
Nejdůležitější kapitolou praktické části je řízení rizik v daném projektu firmy, které 
je zároveň cílem bakalářské práce. V této kapitole se věnuji identifikování 
potencionálních rizik, která by projekt mohla ohrozit, jejich analýzou a na závěr 
navrhnu obranu proti identifikovaným rizikům. 
Na závěr praktické části bylo sepsáno hodnocení řízení rizik ve firmě 
Renbau  s.r.o.  Teplice a navrhnuto doporučení pro další projekty.  
Společnost Renbau s.r.o. Teplice má o řízení rizik informace jen z různých školení, 
ale v praxi se rizikům nevěnuje. Společnost řeší rizika, až když dojde k jejich vzniku 
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v průběhu projektu. Majitel firmy ví, že by se na rizika v projektech měla firma více 
zaměřit.  
Projekt „Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob“, 
který jsem si vybrala pro bakalářkou práci, stále probíhá a měl by být hotový na začátku 
září 2015. Informace o situaci ve firmě a projektu byly získány na základě konzultací 
ve firmě Renbau s.r.o. Teplice s jednatelem Ing. Bohumilem Hlaváčem.  
Seznam všech použitých zdrojů je na konci této práce v kapitole Seznam literatury. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
1. Základní pojmy projektového řízení 
1.1. Definice projektu 
„Projekt je časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem 
vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění projektových cílů) co do kvality, 
standardů a požadavků.“  [1, s. 420] 
Každý projekt se může stát úspěšným, pokud splní tzv. trojimperativ, ale realita  
je bohužel často jiná. Může být dosaženo všech věcí do posledního detailu, ale projekt 
může být přesto nepoužitelný. V praxi se používají tzv. kritéria úspěchu projektu, 
která měří poměrný úspěch nebo neúspěch projektu. Požadavkem každého projektu  
je srozumitelnost, měřitelnost a jednoznačnost. [1] 
Projekt má dvě základní vlastnosti – dočasnost a unikátnost. Dočasnost projektu 
znamená, že projekt má definovaný začátek a konec. Unikátnost projektu značí, 
že každý projekt je neopakovatelný. Každý projekt má své specifické cíle, požadavky 
a zdroje. [9] 
Při realizaci projektů je nutno brát v potaz čas ve srovnání s plánem, náklady 
ve srovnání se stanoveným rozpočtem a kvalitu projektu, která hodnotí stupeň 
dle dosažených cílů. Projekt je tedy omezen ze tří hledisek: kvality, času a nákladů. 
Vzájemný vztah mezi těmito třemi hledisky se nazývá projektový trojimperativ, 
který  je zobrazen na následujícím obrázku 1. [2] 
Obrázek č. 1: Projektový trojimperativ 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Skalický, Jermář, Svoboda (2010, s. 48), 2015 
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1.2. Cíl projektu 
Každý projekt má vždy definovaný nějaký cíl nebo i několik cílů. Cíl může mít povahu 
hmotnou i nehmotnou. Mezi hmotnou povahu bychom mohli zařadit např. vývoj nové 
značky, postavení vodárny. K nehmotným povahám přiřadíme např. uspořádání porady, 
organizace zdravotnictví. [7] 
U projektů určujeme strategický cíl (goal) a postupný cíl (objectives). Strategický cíl 
je nejvyšší cíl, kterého můžeme dosáhnout. Postupné cíle pomáhají splnit strategické 
cíle. [7] 
Postupné cíle by měly být definovány podle techniky SMART. Cíl by měl být:  
 Specific – specifický, konkrétní – potřebujeme vědět co 
 Measurable – měřitelný – schopnost určit, že jsme něčeho určeného dosáhli 
 Agreed – akceptovaný – jistota, zda víme, o co jde, a schopnost shodnout 
se na relevantnosti cíle 
 Realistic – realistický – zřejmost, že víme, jak na tom doopravdy jsme 
 Timed – termínovaný, časový – pokud není určený termín, výše uvedené ztrácí 
smysl [1] 
1.3. Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu (Obr. 2) se skládá z několika projektových fází. Je omezen 
začátkem a koncem projektu. Je důležité, aby byly ukončeny činnosti předcházející 
fáze, než začne následující fáze. Většina projektů má stejné obecné fáze: předprojektové 
studie, definování projektu, plánování, implementace (realizace), předávání do užívání. 
Dále můžeme projekty rozdělit na zahajovací, střední a závěrečnou fázi. [7] 
Nejčastější společné vlastnosti životního cyklu projektu: 
 Počet pracovníků a náklady projektu jsou na začátku velmi nízké, poté rostou, 
uprostřed životního cyklu projektu jsou na svém maximu a v závěrečné fázi 
prudce klesají. 
 V začátcích projektu je pravděpodobnost úspěšného zakončení velmi nízká 
a nejistota naopak veliká. Pravděpodobnost začíná růst v průběhu projektu. [7] 
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Obrázek č. 2: Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Svozilová (2011, s. 38), 2015 
 
Nejobecnější fáze řízení projektu: 
 Předprojektová fáze (přípravná) 
 Projektová fáze (realizační) 
 Poprojektová fáze (vyhodnocovaní) [1] 
Fáze jsou spíše otázkou systému a procesů řízení projektů v dané společnosti. Čas bývá 
nejhůře regulován v předprojektové, zahajovací, přípravné a následně v poprojektové 
fázi. [1] 
Tyto základní tři fáze mají společnou podstatnou vlastnost, nepřekrývají se a mohou být 
uskutečněny i s určitým časovým prostorem. Jedná se o jakousi inkubační dobu 
projektu. Projekt může podstoupit přípravnou fázi a realizační fázi provést po několika 
měsících nebo letech. [1] 
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1.4.  Logická rámcová matice 
Logický rámec (Tab. 1) je formou definování projektu. Důležité parametry jsou 
vzájemně logicky provázány. Ostatní principy jsou například potřeba měřitelnosti 
výsledků, kolektivní práce a systémový přístup. [7] 
Logický rámec sděluje stručné informace o projektu:  
 Název projektu 
 Typ projektu 
 Kontaktní osoby, uživatel, investor 
 Řešitel 
 Celková doba trvání a celkové náklady [7] 
Po těchto údajích následuje vlastní logická matice, která má čtyři sloupce. V prvním 
sloupci je záměr, cíl projektu, jednotlivé postupné cíle ve formě dílčích výstupů 
projektu a jednotlivé projektové aktivity. Ve druhém sloupci se nacházejí indikátory 
cílů a výstupů, kterých chceme v projektu dosáhnout. Ve třetím sloupci se nacházejí 
zdroje pro ověření plnění indikátorů, u aktivit termíny plnění. V posledním sloupci 
se uvádí předpoklady pro plnění a možná rizika projektu. [7] 
Tabulka č. 1: Tabulka logického rámce 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv (2012, s. 68), 2015 
 
Záměr Objetivně ověřitelné 
ukazatele
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření)
Nevyplňuje se
Cíl Objetivně ověřitelné 
ukazatele
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření)
Předpoklady, za jakých Cíl 
skutečně přispěje a bude v 
souladu se Záměrem
Výstupy Objetivně ověřitelné 
ukazatele
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření)
Předpoklady, za jakých 
Výstupy skutečně povedou 
k cíli
Klíčové 
činnosti
Zdroje (lidé, peníze…) Časový rámec aktivit Předpoklady, za jakých 
Klíčové činnosti skutečně 
povedou k Výstupům
Případné předběžné 
připomínky
Zde některé oraganizace uvádí, co NEBUDE v projektu řešeno
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1.5.  Plán projektu 
„Plánování projektu je často nejtěžším a současně nejméně doceňovaným procesem 
v celém řízení projektů. Samo o sobě totiž plánování nemusí vždy zabezpečovat nějakou 
akci (čili „skutečnou práci“), a proto na ně hodně lidí pohlíží dosti negativně.“ [6, 
s.  118] 
Aktivity, které jsou součástí plánování, začínají již v době prací na předprojektových 
studiích a následují i v  období definování projektu. Detailní plánování začíná 
po podpisu smlouvy mezi stranou, která projekt realizuje a zákazníkem. Projektové 
plánování lze nazvat také jako proces, jehož výsledkem je návrh, který vede k realizaci 
projektu. [7] 
Projektový záměr je podroben rozboru z pohledu:  
 Času 
 Struktury 
 Nákladů 
 Projektových zdrojů 
 Komunikací 
 Rizik 
 Kvality [7] 
Struktura plánů se může rozdělit na dvě základní skupiny se čtyřmi plány v každé 
kapitole. Základní plány projektů obsahují plán rozsahu projektu, harmonogram 
projektu, rozpočet projektu a plán zdrojů. Doplňkové plány se rozdělují na plán 
komunikace, plán řízení rizik, plán kvality a plán obchodních činností. [7] 
 
1.5.1. Plánování rozsahu projektu 
Plánem rozsahu si uvědomíme, co je a co není obsahem daného projektu. Rozsah 
projektu bývá zobrazen pomocí struktury Work Breakdown Structure (WBS) a pomocí 
struktury produktu Product Breakdown Structure (PBS). [7] 
Po vytvoření PBS jsme schopni odpovědět na otázku, co je třeba zrealizovat, co bude 
obsahovat produkt a k čemu se bude využívat. Za prvé jsou definovány jasné cíle 
a požadavky zákazníka. V doprovázejícím popisu  plánu rozsahu je jasně vymezeno, 
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co je a co už není předmětem dodávky produktu. Tímto stanovíme přesný rozsah 
produktu. [7]  
Tvorba WBS slouží k přehlednějšímu nalezení všech činností potřebných k dodání 
výstupů. Prvky ve struktuře jsou často značeny jako dodávky – jedinečné a ověřitelné 
produkty. Proces tvorby WBS definuje činnosti potřebné k dodání všech výstupů. [7] 
„Jedná se o stromovou strukturu, která je předpokladem toho, že se nezapomene na nic 
důležitého, a na druhé straně pojistkou, že se nebudou vytvářet zbytečné výstupy“. [1, 
str. 153] 
 
1.5.2. Časový harmonogram projektu 
„Časový plán navazuje na strukturovaný plán rozsahu projektu – na rozsah 
projektových činností (WBS), který je východiskem pro další plánování. K plánu 
rozsahu je přidaná časová dimenze.“  [7, s. 132] 
Na začátku časového plánu definujeme činnosti, které jsou určeny k realizaci projektu. 
Jako druhý krok nalezneme logické vazby mezi činnostmi. Vše musí mít určité pořadí, 
abychom mohli sestavit časový plán. Vazby mezi činnostmi jsou ovlivněny vnějšími 
vlivy, ale i technologickým působením. [1] 
Nejčastější vazby jsou definovány takto:  
 Konec-začátek: předcházející činnost musí skončit, aby mohly začít činnosti 
následující; 
 Konec-konec: předcházející činnost musí skončit, aby mohly následující 
skončit; 
 Začátek-začátek: předcházející činnost musí začít, aby mohly následující začít; 
 Začátek-konec: předcházející činnost musí začít, aby mohly následující skončit.  
Výsledkem časového plánu je obvykle grafický výstup (Ganttův diagram). [1] 
„Ganttův diagram je standartní formát pro grafické zachycení informací o časovém 
plánu projektu, v němž jsou uvedeny jednotlivé aktivity projektu a jim odpovídající 
datum zahájení a ukončení v kalendářovém formátu.“  [6, s. 246] 
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Úkoly projektu jsou uspořádány shora dolů a časová osa je rozvržena v horizontální 
linii. Ganttovy diagramy jsou v dnešní době hodně používány. Jsou velice jednoduché, 
využívají se pro přehlednou komunikaci a jednání. [9] 
 
1.5.3. Plánování zdrojů a nákladů projektu 
„Zdroje jsou prostředky, které slouží k provedení projektové činnosti. Plánování zdrojů 
určuje zdroje potřebné pro provedení jednotlivých činností. Plánování zdrojů 
přizpůsobuje použití zdroje dostupné kapacitě zdroje a optimalizuje využití zdrojů.“ [7, 
s. 147] 
Zdroje můžeme rozdělit na materiálové (přístroje, materiál, zařízení, apod.), finanční 
a lidské – personál. Plánování zdrojů zahrnuje určení potřebných zdrojů, 
určení dostupných zdrojů, náklady na zdroje a nakonec porovnání potřebných 
a dostupných zdrojů. U plánování nákladů je potřeba zjistit, jaké jsou náklady na vnitřní 
činnosti firmy, kolik je potřeba peněz na nakupované činnosti nebo služby a jaké budou 
v konečné fázi celkové náklady. Při plánování nákladů závisí na dostupnosti údajů 
a přesnosti plánování. [7] 
 
1.5.4. Plánování projektové komunikace 
Jedním z důležitých faktorů úspěšného projektu je zvolení vhodné komunikace. 
Zájmové skupiny je nutné informovat o aktuálním stavu projektu. Při špatné 
informovanosti o stavu projektu může dojít ke vzniku problémů. [7] 
Projektový manažer potřebuje vědět o projektových problémech, potřebách, 
ale i úspěších projektu. Management musí být informovaný, zda je projekt správně 
vedený k plnění cílů. Členové týmu jsou potřební k řešení úkolů, poskytování informací 
a vstupů, které potřebují jiní členové týmu. [7] 
Komunikační plán popisuje: 
 Informace, které budou sdíleny – název a účel projektu 
 Odpovědnost za tvorbu a distribuci položek 
 Kdo musí nebo má obdržet danou informaci 
 Forma předávání členům projektového týmu a ostatním stakeholderům [9] 
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1.5.5. Plánování rizik  
Plánování rizik bude podrobněji popsáno v následující kapitole z důvodu zaměření 
tématu bakalářské práce na řízení rizik v projektech.  
 
1.5.6. Plánování kvality  
V projektovém managementu existují dva pojmy, které souvisí s plánováním kvality - 
kvalita (Quality) a kvalitativní stupeň (Quality Grade).  
Mezinárodní normalizační organizace ISO definuje kvalitu jako „souhrn 
charakteristických vlastností entity, které souvisí s její schopností uspokojit stanovené 
nebo odvozené potřeby.“ [6, s. 329] 
Kvalitativní stupeň definuje míru vlastností nebo funkcí produktu nebo služby. 
Má spíše subjektivní charakter – přání zákazníka na rozdíl od kvality, která je řízená 
objektivně – normou. [7] 
Procesy řízení kvality v projektech jsou:  
 Plánování kvality (Quality planning) – rozhodnutí, které normy souvisí 
s daným projektem a určení, jak projekt tyto normy splňuje 
 Zajištění kvality (Quality assurance) - provedení kroků k zajištění kvality 
(opatření, procesy, postupy) 
 Kontrola kvality (Quality control) – kontrola, zda výsledky projektu 
odpovídají stanoveným normám kvality [1] 
 
1.5.7. Plánování obchodních činností 
„Plánování obchodních činností začíná procesem identifikace, jaké projektové potřeby 
by byly nejlépe splněny obstaráním zboží nebo služeb mimo provádějící organizaci. 
Provede se analýza (make-or-buy analysis) toho, co nakoupit a kdy to nakoupit.“ [7, 
s. 180] 
Při plánovací činnosti se rozhoduje o všem, co se bude kupovat a kdy bude domluvená 
dodávka. Po sjednání tohoto termínu se odvozují termíny poptávek a vyhodnocují 
se nabídky. Nakonec se vybírají nejvhodnější obchodní zdroje. [7] 
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Analýza make-or-buy je technikou s jejíž pomocí stanovujeme, zda máme vyrobit 
daný produkt nebo nakoupit od někoho jiného. Musíme odhadnout interní náklady 
na vyrobení produktu a porovnat je s případným outsourcingem. Porovnávají se náklady 
na zajištění služeb a výrobků s pomocí vnitřních zdrojů s náklady na nákup služeb a 
výrobků od vnějších zdrojů. Jestliže se cenové nabídky dodavatelů pohybují pod 
odhadovanými interními náklady, společnost může zabezpečit dodávku formou 
outsourcingu. [6] 
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2. Řízení rizik projektu 
Řízení rizik projektu je jednou z nejdůležitějších součástí celého plánu projektu. 
V této kapitole budou podrobně popsány všechny kroky řízení rizik v projektech. 
Všechny projekty jsou vždy nějak ohrožené, ať už z interního nebo externího prostředí. 
Většinu rizik je nutné nejdříve identifikovat, analyzovat a poté nalézt řešení pro dané 
riziko. V dnešní době je řízení rizik nedílnou součástí většiny projektů.  
2.1. Definice rizika 
Podle různých formulací můžeme riziko definovat jako nebezpečí vzniku škody, ztráty 
či zničení či poškození. Není žádná přesná definice, která by mohla pojem riziko 
vysvětlit.  
„Neexistuje jedna obecně uznávaná definice, pojem riziko je definován různě: 
 Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 
 Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 
 Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 
 Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzn. čisté riziko). 
 Nebezpečí chybného rozhodnutí.  
 Střední hodnota ztrátové funkce.“ [8, s. 90] 
Musíme také zvážit, v jaké fázi může dojít k ohrožení projektu. Na začátku projektu 
je mnoho neznámých vlivů, a proto je to oblast největšího možného výskytu rizik. 
V průběhu projektu pravděpodobnost vzniku rizika klesá. Pokud se riziko projeví 
až na konci projektu, může být dopad velký, protože bylo do projektu investováno 
mnoho prostředků. [8] 
Vývoj rizik v průběhu životního cyklu je možné prohlédnout na obrázku 3. 
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Obrázek č. 3: Hodnota v ohrožení v životním cyklu projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Svozilová, (2011, s. 283), 2015 
 
2.2. Význam rizika v řízení projektu 
Při realizaci každého projektu by měl projektový tým počítat s různými riziky, která 
mohou projekt ovlivnit. Projektový tým by měl být seznámen s možnými nepříznivými 
vlivy a mít připravená opatření, která by snížila či zabránila dopadu rizika na projekt. 
[1] 
 „Řízení rizik projektu (Risk Project Management) vychází z rizikového inženýrství (Risk 
Engineering). Rizikové inženýrství představuje technicko-ekonomickou disciplínu, která 
se zabývá problematikou rizika a chápe obecně riziko jako možnost utrpět škodu.“ [1, 
s. 85] 
Řízení rizik zahrnuje tyto procesy:  
 Stanovení kontextu 
 Identifikace rizik 
 Analýza rizika 
 Hodnocení rizika 
 Ošetření rizika 
 Monitorování a přezkoumávání  
 Komunikace a konzultace [1] 
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2.3. Stanovení kontextu 
„Řízení rizik v projektu by mělo být navázáno na řízení rizik v celé firmě, tj. na řízení 
obchodních rizik, rizik nákupu, finančních rizik, rizik bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, požárních rizik, rizik bezpečnosti informačních systémů atd.“ [1, s. 86] 
Na začátku jsou identifikovány cíle vnější a vnitřní parametry, se kterými počítáme 
při managementu rizik. Stanovíme postupy a zodpovědnosti pro řízení rizik v daném 
managementu. [1] 
2.4. Identifikace rizika 
„Identifikace rizika znamená určení, které rizikové faktory se mohou vyskytnout 
na projektu. Rizikové faktory existují uvnitř projektu (např. nejistota plné funkčnosti 
nové technologie) i vně projektu (např. možnost změny devizového kurzu).“ [7, s. 163] 
„Riziko se může vyskytovat v mnoha oblastech, například: 
 Rozpočet a financování projektu – odhady nákladů 
 Časový harmonogram projektu – odhady dob trvání činností 
 Rozsah projektu a požadavky na změny 
 Technické záležitosti – nevyzkoušené postupy 
 Personální záležitosti – odchod klíčového pracovníka 
 Obchodní záležitosti – plnění smluv, krach dodavatele 
 Podnikatelské, legislativní a environmentální riziko atd. “ [7, str. 163 ]  
Při identifikování rizik můžeme použít několik různých metod a technik. Projektový 
tým musí identifikovat současné a historické informace, které souvisejí se společností, 
a nakonec shrnuty předpoklady. Při identifikaci rizik se používají následující techniky 
a metody – kontrolní seznamy, brainstorming, SWOT analýza, metoda Delphi 
a diagram příčin a následků. [6] 
Hlavním výstupem identifikace rizik je registr rizik. Registr rizik je seznam, kam 
se zaznamenávají rizika, jejich popis, hodnocení a ošetření. [4]  
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Kontrolní seznamy  
Kontrolní seznamy se rozdělují na promptlist a checklist. Promptlist zahrnuje seznam 
možných rizik, které by se potencionálně vyskytnout v projektu. Checklist je seznam, 
který obsahuje seznam důležitých akcí, které je nutné provést. Akce v seznamu 
odškrtáváme, tím zajistíme opomenutí důležitých akcí. [4] 
Brainstorming 
Brainstorming je metoda, při které se v projektovém týmu vyjadřují nápady a myšlenky, 
které jsou dále používány. Je důležité, aby při této metodě byl přítomný zkušený 
moderátor, který by měl usměrňovat tok nápadů. Výhodou brainstormingu je týmová 
spolupráce, která zvyšuje pracovní motivaci zaměstnanců. Metoda se často používá, 
protože patří mezi nejjednodušší techniky při identifikaci rizik. Mezi nevýhody 
brainstormingu bychom mohli zařadit časovou náročnost a prosazení vlivu silných 
autorit. [6,9] 
SWOT analýza 
Strategické plánování (Obr. 4) je stanovení dlouhodobých cílů z hlediska silných a 
slabých stránek společnosti a určení příležitostí a hrozeb v podnikatelském prostředí. 
Zkratka SWOT jsou počáteční písmena anglických slov – Strengths, Weaknesses, 
Opportunities a Threats. [6] 
Obrázek č. 4: SWOT analýza 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv (2012, s. 61), 2015 
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Metoda Delphi 
„Toto je postup pro předpovídání budoucích událostí nebo výstupů, kdy je skupina 
odborníků požádána, aby činila své předpovědi – nejdříve nezávisle a následně 
v konsensu, aby se vyřadil jakýkoliv extrémní pohled. Abychom dospěli k závěru, mohou 
být za některých okolností k možným budoucím výstupům přiřazeny subjektivní 
pravděpodobnosti.“ [5, s. 43] 
Při této metodě členové projektového týmu nepracují společně, ale každý sám za sebe. 
Každý dostane dotazník, který je po vyplnění prozkoumán a vrácen zpět účastníkům. 
Je možné, aby každý změnil své odpovědi podle skupinového pohledu na danou 
problematiku. Vše se opakuje do té doby, než je dosaženo společného výsledku a počtu 
dohodnutých opakování. Tato metoda se používá hlavně při určení možných hranic 
předpokládaného vývoje. Cílem této metody je zjistit, které změny by bylo třeba provést 
a jaké jsou všechny podmínky pro uskutečnění daných změn. [8] 
Diagram příčin a následků 
Diagram příčin a následků (Obr. 5) je známý i pod názvem svého autora jako Ishikawův 
diagram nebo podle jeho tvaru diagram rybí kostry. Diagram představuje vztah mezi 
následkem a příčinami problému. „Hlava“ diagramu představuje problém, který se musí 
vyřešit a zbytek těla příčiny daného problému. Na obrázku 5 je zobrazen příklad 
diagramu rybí kosti. [1, 6] 
Obrázek č. 5: Příklad diagramu rybí kosti 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Meredith, Mantel (2012. s. 252), 2015 
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Pravděpodobnost
Velmi nízká
Nízká
Střední
Vysoká 
Velmi vysoká
2.5. Analýza rizik 
Při analýze rizik máme již sestavený seznam rizik a snažíme se zjistit pravděpodobnost 
výskytu a dopad daného rizika na projekt. V praxi se hodně využívají metody 
expertních odhadů. Setkáváme se zde s  kvalitativní a kvantitativní analýzou. [1] 
2.5.1. Kvalitativní analýza rizika 
V kvalitativní analýze se stanovuje hodnocení pravděpodobnosti a dopadu každého 
identifikovaného rizika. Vše můžeme zobrazit v matici nebo diagramu 
pravděpodobnosti a důsledků. V matici je zobrazena na jedné ose grafu relativní 
pravděpodobnost výskytu rizika a na druhé ose relativní důsledky rizika. V praxi 
se nejdříve uvedou rizika, která mohou na projekt působit; poté se každému přidělí 
vysoká, střední nebo nízká pravděpodobnost vzniku a nakonec se rizikům přidají 
vysoké, střední nebo nízké důsledky. [6] 
Pravděpodobnost nabývá vždy hodnot 0,0 (riziko nenastane) až 1,0 (jisté riziko). 
Stanovení hodnoty pravděpodobnosti je dost obtížné, hlavně pro začátečníky v oboru, 
proto se někdy používá expertní odhad nebo dotazovací metody. [7] 
 
Tabulka č. 2: Stupnice pro kvalitativní hodnocení pravděpodobnosti rizika 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Skalický, Jermář, Svoboda (2010, s. 166), 2015 
 
Klasifikování vlivu rizika na projekt (Tab. 3) hodnotíme podle nákladů, času a kvality. 
Můžeme určit tři nebo pět stupňů pro hodnocení rizik. [7] 
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Tabulka č. 3: Hodnocení vlivu rizika na projekt podle kvalitativní stupnice 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Skalický, Jermář, Svoboda (2010, s. 166), 2015 
 
Podle obrázku 6 můžeme hodnotit význam daných rizik. „Význam rizika je dán polohou 
rizika v tabulce. Oblasti tabulky, které odpovídají určité významnosti rizika, 
jsou v tabulce barevně vyznačeny a znamenají riziko: 
 malé a zanedbatelné 
 střední, 
 malé.“  [7, s. 167] 
 
Obrázek č. 6: Matice kvalitativního hodnocení rizikových faktorů 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Skalický, Jermář, Svoboda (2010, s. 167), 2015 
 
Dopad na projekt Na náklady Na čas Na kvalitu
Velmi nízký Neznatelný vliv Neznatelný vliv Neznatelný vliv
Nízký
Nárůst nákladů 
menší než 7%
Nárůst doby 
trvání menší než 
7%
Ovlivní kvalitu mála 
komponent
Střední
Nárůst nákladů o 
7 až 12%
Nárůst doby 
trvání o 7 až 12%
Významný vliv, 
vyžaduje souhlas 
zákazníka
Vysoký
Nárůst o 13 až 
20%
Nárůst o 13 až 
20%
Nepřijatelná kvalita
Velmi vysoký
Nárůst větší než 
20%
Nárůst větší než 
20%
Produkt nelze 
provozovat
Vliv 
Pravděpodobnost
Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký
Velmi vysoká
Vysoká
Střední
Nízká
Velmi nízká
Vliv rizika Vysoký Střední Nízký
25 
 
„Výstupem podprocesu Kvalitativní analýza je aktualizovaný registr rizik obsahující 
přesnou klasifikaci rizika a jeho závažnosti. Registr rizik je nedílnou součástí Plánu 
projektu/ Plánu řízení rizik.“ [9, s. 290] 
Příklad registru rizik můžeme vidět v tabulce 4. 
 
Tabulka č. 4: Příklad registru rizik 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
2.5.2. Kvantitativní analýza rizika 
Kvantitativní analýza je časově i finančně náročnější než analýza kvalitativní. 
Mezi obtížnější metody můžeme zařadit simulaci a citlivostní analýzu. 
Naopak statistická peněžní hodnota patří mezi snazší metody, pokud známe číselné 
hodnoty pravděpodobnosti a velikost dopadu rizika. [7] 
Simulace Monte Carlo „odvozuje svůj název od svého spojení s náhodnými nebo 
nejistými situacemi a používá se nahodile pro simulaci jeho následků. 
Simulace je umění a věda o návrhu modelu, který se chová stejným způsobem jako 
skutečný systém. Model se používá pro určení reakcí systému na různé vstupy.“ [5, 
s. 49] Tato analýza dokáže určit, s jakou pravděpodobností dojde k ukončení projektu 
v daném termínu. Také dokáže předpovědět, zdali náklady na projekt budou nižší nebo 
rovny naplánované hodnotě. [6] 
Statistická peněžní hodnota se vypočítá vynásobením hodnoty dopadu rizika a jeho 
pravděpodobnosti. Jako příklad si můžeme uvést hodnotu ztráty 500.000 Kč 
s pravděpodobností dopadu rizika 30%. Po vypočtení se peněžní hodnota rovná: 30% 
násobeno 500.000 Kč = 150.000 Kč. [7] 
Riziko Řešení rizika Pravděpodobnost (P) Dopad (D) P*D
Špatná 
informovanost
Školení 0,2 4 0,8
Dodání špatných 
komponentů
Ověření objednávky 0,3 7 2,1
Odchod 
klíčových 
pracovníků
Zájem o 
zaměstnance, 
motivace
0,7 7 4,9
26 
 
Rozhodovací strom je metoda grafické analýzy, při které vybíráme nejlepší postup 
v situacích, kde jsou nejisté výsledky. Častým uplatněním analýzy rozhodovacího 
stromu je výpočet očekávané peněžní hodnoty vycházející ze součinů 
pravděpodobností rizikové události a peněžní hodnoty této rizikové události. [6] 
Citlivostní analýza „se používá pro stanovení potenciálního vlivu rizikové události 
na zkoumaný objekt. Předpokladem pro použití citlivostní analýzy je možnost vyjádřit 
tento objekt pomocí nějaké matematické formule. Pomocí citlivostní analýzy nelze 
posoudit pravděpodobnost rizika.“  [7, s. 168] 
„Výstupem podprocesu Kvantitativní analýza je aktualizovaný registr rizik obsahující 
přesnou kvantifikaci pravděpodobnosti vzniku rizika a hodnoty, která je jeho 
způsobením ohrožena. Registr rizik je nedílnou součástí Plánu projektu/Plánu řízení 
rizik.“ [9, s. 290] 
2.6. Hodnocení rizik 
„Účelem tohoto kroku je rozhodnout, která rizika mají být ošetřena, která budou 
zanedbána nebo která naopak nelze akceptovat.“ [1, s. 87]  
Můžeme vycházet z Paretovy analýzy. Jedná se definování klíčových faktorů, které 
se podílejí na většině problémů. Tato metoda bývá také označována jako Paretovo 
pravidlo 80/20, z čehož vyplývá, že 80 % problémů je způsobeno 20 % příčin. [1, 6] 
2.7. Ošetření rizik 
Ošetření rizik je opatření, kterým chceme snížit celkovou závažnost rizik tak, aby byl 
projekt úspěšně proveden. Mezi nejjednodušší reakce patří pasivně přijmout riziko. 
Společnost si může dovolit přijmout riziko, pokud to vyplyne z firemní strategie v řízení 
rizik. Pokud nejde o příliš vážné riziko, rozhoduje o všem projektový tým. [1] 
Na jednotlivá rizika je možné reagovat následujícími způsoby:  
 Nevšímání si rizika 
 Monitorování rizika 
 Vyhnutí se rizikům 
 Přenesení rizik 
 Zmírnění rizik 
 Akceptování rizik [7] 
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Nevšímat si rizika (anglicky Leave it) můžeme použít jen u menších rizik, pro velká 
rizika je to nebezpečná strategie. [7] 
Monitorování rizika (anglicky Monitor the risk) je přijatelné pro střední rizika s velmi 
malou pravděpodobností výskytu. Pracovník, který je pověřený sledováním rizik, 
je zodpovědný za sledování rizik v daném projektu. Výhodou monitorování je, 
že se zdroje vydávají na rizika s větším významem. [7] 
Vyhnutí se riziku (anglicky Avoidance) eliminuje všechny příčiny, které vedou 
ke vzniku rizika. „Znamená to například pečlivě naplánovat komunikaci se všemi 
zúčastněnými stranami na projektu, který se dotýká veřejného zájmu a odstranit 
tak příčinu pozdějších nedorozumění a protestů. Na projektu, kde projektový produkt 
je tvořen mnoha dodavateli, je třeba pečlivě definovat rozsah jednotlivých dodávek 
včetně styčných bodů, aby se předešlo riziku pozdějších neplánovaných úprav 
a navýšení nákladů.“ [7, s. 170] 
Přenesení rizika (anglicky Transference) znamená přenos dopadů rizika 
a odpovědnosti za jeho řízení na další subjekt. Na tento typ reakce narazíme 
většinou  ve finanční sféře. Riziko v žádném případě nezmizí, ale odpovědnost je na 
někom jiném. S třetí stranou je nutno počítat v smlouvě projektu. Přenesení rizika 
se může promítnout v různých formách. Nejčastější formy jsou pojištění a přenesení 
rizika na obchodního partnera. [6, 7]  
Zmírnění rizika (anglicky Mitigation) „znamená snížit stupeň nebezpečnosti rizika 
snížením dopadu rizika nebo snížením pravděpodobnosti, že se riziko vyskytne (nebo 
obojím).“ [7, s. 171] Jako příklad zmírnění rizika můžeme uvést zapojení 
kvalifikovaného personálu, používaní vyzkoušených technologií nebo uplatnění 
analytických technik. [6] 
Akceptování rizika (anglicky Acceptance) znamená přijetí rizika při vzniku rizikové 
události. Při akceptování rizika jsou dvě možnosti, jak ho přijmout – aktivně a pasivně. 
Při pasivním přijmutí se budeme chovat tak, jak je popsáno. Aktivní přijetí znamená, 
že si připravíme nějaký plán, například na zmírnění rizika. Aktivní strategii použijeme, 
až riziko nastane. Jako příklad si můžeme uvést vytvoření rezervního fondu. [6, 7] 
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2.8. Monitorování a přezkoumaní rizik 
Předposledním procesem řízení rizik projektu je monitorování a přezkoumání. 
Projektový tým nejdříve provede analýzu a následně implementaci projektu. O stavu 
rizika musejí mít neustálý přehled. [1] 
Může dojít k následujícím situacím: 
 může dojít ke změně podmínek, které mohou mít vliv na pravděpodobnost nebo 
hodnotu dopadu u některých rizik. Pokud tato situace nastane, musí se přepočítat 
současná hodnota rizika a případně změnit ošetření rizika,  
 vznikne nová hrozba pro projekt, pokud tak nastane, musíme kvantifikovat 
hrozbu a přijít s novým opatřením,  
 na druhou stranu může některá hrozba pominout a je možné riziko přestat 
sledovat,  
 změní se pravděpodobnost nebo dopad a musíme vypočítat novou hodnotu 
rizika, 
 dojde k situaci, kdy je nutné přejít k připravenému opatření, 
 apod. [1] 
 
2.9. Komunikace a konzultace 
„Během všech fází managementu rizika je třeba komunikovat se všemi zainteresovanými 
stranami. Jde především o zachycení rozdílného vnímání rizik jednotlivými stranami, 
které mohou mít i velmi významný vliv na přijímaná rozhodnutí v projektu.“ [1, s. 89] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
3. Popis společnosti Renbau a vybraného projektu 
3.1. Popis společnosti RENBAU  
Společnost Renbau  s.r.o. Teplice byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost 
německé stavební firmy pro provádění staveb v oboru pozemní stavby. Následkem 
rodinné tragédie německého společníka došlo v roce 1999 k převodu obchodního podílu 
na českou stranu. Od té doby společnost řídí jednatel Ing. Bohumil Hlaváč v Teplicích.  
V oblasti technického a materiálního vybavení vlastní společnost Renbau s.r.o. veškeré 
vybavení pro zabezpečení své činnosti. V sídle společnosti jsou k dispozici nejen 
kancelářské prostory, ale především skladové zázemí v podobě stavebního dvora. 
Společnost zaměstnává i pracovníky v dělnických profesích (zedník, tesař, obkladač, 
dlaždič, zámečník).  
Hlavní náplní činnosti společnosti je realizace novostaveb, rekonstrukcí a oprav objektů 
pozemního stavitelství včetně zateplování objektů, půdních vestaveb nebo rekonstrukcí 
interiérů. Specializovanou činností firmy jsou rekonstrukce a opravy starých 
a památkově chráněných objektů.  
Firma je nositelem certifikace jakosti ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2009 
pro dodávky staveb. [10] 
Logo společnosti Renbau s.r.o. Teplice je zobrazeno na obrázku 7.  
 
Obrázek č. 7: Logo společnosti RENBAU s.r.o. Teplice 
 
Zdroj: Interní údaje společnosti, 2015 
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3.2. Projekty společnosti Renbau s.r.o. Teplice 
K významným projektům společnosti Renbau s.r.o. Teplice poslední doby patří 
následující: 
Teplice, Krajní č. p 267-271 – oprava bytového panelového domu 
Tento projekt zahrnoval kompletní realizaci stavby zahrnující výměnu otvorů, sanaci 
a zateplení fasády vnějším kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy, 
rekonstrukci výtahů, opravu lodžií včetně dlažeb a výměny zábradlí. Rekonstrukce 
trvala od září 2010 do prosince roku 2011.  
Duchcov – rekonstrukce areálu společnosti FOR G    
Rekonstrukce areálu zahrnovala kompletní rekonstrukci výrobního areálu – základy, 
zdění svislých konstrukcí, montáže stropů, podlahy, schodiště, omítky, zateplení fasády 
vnějším kontaktním zateplovacím systémem, demolice, bourání, tesařské konstrukce, 
dlažby, obklady, izolace proti vodě, teplené izolace a další související práce. 
Projekt trval od října 2010 až od června 2013.  
MŠ Modlany  
Při rekonstrukci mateřské školky v Modlanech se jednalo o zvýšení únosnosti stávající 
stropní konstrukce, zateplení střechy, tesařské a sádrokartonové konstrukce, dlažby, 
obklady, nové podlahy včetně krytin. Bylo realizováno nové oplocení včetně výplní 
a branky, zateplení fasády, zámková dlažba včetně obrubníků a parkové úpravy. 
Rozpočet vyšel na 3 miliony Kč. Termín rekonstrukce byl od července do prosince 
2013. [10] 
 
3.3. Popis projektu a jeho průběhu 
Projekt, který jsem si vybrala ke zpracování v mé bakalářské práci, má název 
„Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob“. Objekt 
je vedený jako objekt pro bydlení. Budova se nachází nedaleko základní školy a sousedí 
s náměstím ve městě Hrob. Kvůli umístění budovy ve frekventované části města klesá 
zájem o bydlení, naopak vzniká potřeba nabídnout dětem prostory pro jejich zájmové 
aktivity. Poloha objektu, který se nachází nedaleko základní školy, přímo nabízí 
přestavbu na volnočasové a spolkové centrum ve městě Hrob.   
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Objekt má tři podlaží, kde ve třetím patře jsou podkrovní místnosti. Podsklepení je 
částečné, je jen v polovině celé budovy.  
Majitel chce provést přestavbu objektu tak, aby stavebně odpovídala požadavkům, které 
byly zadány k přestavbě na volnočasové a spolkové centrum.  
Stavební práce jsou zaměřeny na vnitřní prostory, kde majitel chce navrhnout prostory 
pro informační centrum, klubovní místnosti, veřejnou knihovnu a prostory pro personál. 
Požaduje, aby vzhled objektu zůstal zachován. Bude provedena jen výměna oken 
a zateplení obvodu budovy. Sklepní prostory budou vyčištěny a bude provedeno 
odvodnění, aby nedocházelo k zaplavení.  
V prvním bezbariérovém podlaží se bude nacházet informační centrum, veřejná 
knihovna, sociální zařízení a výtah do druhého patra. Ve druhém poschodí jsou 
navrženy prostory pro klubovní místnosti se sociálním zařízením, které mají sloužit 
k dětským aktivitám. Ve třetím podlaží bude sociálně technické zázemí pro  personál, 
archiv knihovny a technická místnost pro umístění plynového kotle. 
V celém objektu bude vyměněna instalace vody, kanalizace, elektroinstalace a ústřední 
topení. [10] 
V tabulce 5 je zobrazen logický rámec projektu. 
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Tabulka č. 5: Logický rámec projektu „Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové 
centrum“ 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
3.3.1. Plánování rozsahu projektu 
Jak již bylo zmíněno, cílem tohoto projektu je přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové 
a spolkové centrum ve městě Hrob. Proto musíme definovat výstupy, které jsou součástí 
projektu. Mezi hlavní výstupy projektu patří informační centrum, veřejná knihovna, 
klubovní místnosti pro dětské aktivity, sociálně technické zázemí pro personál a archiv 
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knihovny. Činnosti, které jsou nutné k ukončení projektu, jsou znázorněny ve WBS, 
která je v příloze A. 
Přípravná fáze 
V přípravné fázi projektu (Obr. 8) se vypracovává stavební projektová dokumentace 
pro přestavbu objektu č. p. 17. Bylo nutné, aby projekt schválilo zastupitelstvo obce 
města Hrob. Následně pro projekt musela být vybrána projektová firma, která vypracuje 
projektovou dokumentaci. Dokumentace stavby zahrnuje průvodní zprávu, statické 
posouzení, požárně bezpečnostní řešení a dokumentace vytápění a elektroinstalace. 
Na základě těchto dokumentů bylo požádáno o stavební povolení u příslušného úřadu 
a zahájeno výběrové řízení stavební firmy.  
Obrázek č. 8: Část WBS – Přípravná fáze projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Realizační fáze 
V realizační části projektu (Obr. 9) jsou realizovány celkové stavební úpravy, které jsou 
v projektu naplánovány. Přestavba objektu začne zemními úpravami a bude pokračovat 
vodorovnými a svislými konstrukcemi. V prvním patře budou odstraněny zvětralé 
betonové podlahy a budou nahrazeny novou betonovou podlahou s tepelnou vložkou. 
Ve druhém a třetím patře bude dřevěná podlaha zkontrolována a shnilá prkna budou 
vyměněna za nová. V celém objektu se předpokládají bourací práce, výměny oken 
a dveří, vnitřní instalace vody, kanalizace, elektro, plynu a ústředního topení. 
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Ve sklepních prostorách bude vyřešeno odvodnění kvůli častému zatopení sklepa. 
Na závěr projektu je naplánovaná montáž výtahu, zařizování místností a závěrečné 
práce. Každá rekonstrukce musí mít stavební a autorskou kontrolu. Stavební dozor 
zprostředkovává stavbyvedoucí pan Gruncl, který je zaměstnaný ve firmě Renbau s.r.o. 
Teplice. Za autorský dozor je zodpovědný autor projektové dokumentace projektu. 
Administrativní práce spočívají ve zdokumentování průběhu projektu a jeho 
zaevidování, které má na starosti paní Glossová, zaměstnankyně firmy Renbau s.r.o. 
Teplice.  
Obrázek č. 9: Část WBS – Realizační fáze projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Závěrečná fáze 
V závěrečné fázi (Obr. 10) je zpracována závěrečná dokumentace a je provedena 
kolaudace objektu. Na závěr se objekt předá obci Hrob a dojde k vyhodnocení, jakým 
způsobem byla rekonstrukce provedena.  
Obrázek č. 10: Část WBS – Závěrečná fáze 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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3.3.2. Časový harmonogram projektu 
Projekt začal v říjnu roku 2014 schválením zastupitelstvem a měl by být podle časového 
plánu dokončen na začátku září 2015. Časový plán musel být několikrát předělán, 
ale v současné době odpovídá průběhu projektu. Celková doba trvání projektu 
představuje 241 pracovních dní.  
Harmonogram projektu byl připraven v programu MS Project 2007. Je zde uvedena 
přípravná, realizační a konečná fáze projektu. Při harmonogramu sestavování 
v programu bylo čerpáno z WBS, aby nebyly zapomenuty důležité činnosti.  
Při sestavování Ganttova diagramu musely být učeny odhady dob činností, u kterých 
může dojít během projektu ke změně a jejich návaznosti. Časový harmonogram 
a Ganttův diagram je zobrazen v příloze B. 
Přípravná fáze 
Příprava projektu (Obr. 11) trvá celkově 107 dní, nejdelší částí je zpracování projektové 
dokumentace projektu stavebním projektantem. Nejdříve musí projekt schválit 
zastupitelstvo města obce, poté zrealizují výběrové řízení na firmu, která projekt bude 
realizovat. V závěru přípravné fáze bude zažádáno o stavební povolení, které bude trvat 
20 dní. 
Obrázek č. 11: Harmonogram přípravné fáze projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Realizační fáze 
Celková délka realizační fáze trvá 125 dní. Na přestavbě se začalo na začátku března 
a předpokládané ukončení je na konci srpna 2015. V této části projektu proběhne 
kompletní přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum. Rekonstrukce 
bude zahrnovat zemní práce, úpravy povrchu jako zateplení obvodového pláště 
a omítky, izolace podlah, výměnu oken, vyčistění a odvodnění sklepa. Instalace vody, 
kanalizace, elektřiny, plynu a ústředního topení bude celkově trvat 30 dní. 
Nejdelší částí, která trvá 110 dní, jsou pokrývačské, tesařské, truhlářské, zámečnické 
a klempířské konstrukce. Na závěr realizační fáze dojde k montáži výtahu a závěrečným 
pracím. Na obrázku 12 je zobrazen harmonogram realizační fáze. 
Obrázek č. 12: Harmonogram realizační fáze projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Závěrečná fáze 
Závěrečná fáze (Obr. 13) patří k nejkratšímu úseku v celém projektu, předpokládaná 
doba je jen 9 dní. Pokud půjde všechno podle časového plánu, kolaudace by měla 
proběhnout v pořádku během 5 dní. Poté bude následovat předání projektu obci a 
závěrečné vyhodnocení. 
Obrázek č. 13: Harmonogram závěrečné fáze projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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3.3.3. Plánování zdrojů a nákladů 
Na začátku projektu byl stanoven detailní rozpočet pro tento projekt. Při sestavování 
rozpočtu byly stanoveny plánované náklady spojené s rekonstrukcí a náklady na další 
případné činnosti, které budou s projektem spojeny. Firma se do současné doby drží 
původního rozpočtu, který je součástí přílohy C. 
3.3.4. Plánování projektové komunikace  
V plánu komunikace musí být uveden seznam zájmových skupin, které by mohly mít 
případný zájem se na projektu podílet, seznam předávaných dokumentů a distribuční 
seznamy, další způsoby komunikace (osobní, web,…). Hlavní zájmovou skupinou, 
která by měla mít o projekt největší zájem, je zákazník, tedy město Hrob. 
Firma s městem již spolupracovala, proto mají velmi dobré vztahy. Zájmovou skupinou, 
které by se měl projekt také dotýkat, jsou obyvatelé města Hrob. Podle ankety, 
která proběhla na konci minulého roku, obyvatelé se těší na novou knihovnu, 
informační centrum a klubovní místnosti. Mezi zájmové skupiny patří rozhodně firma 
Renbau s.r.o. K důležitým subdodavatelům projektu patří firma Muller (materiál 
na ústřední topení a zdravotní instalace), firma Petersik (výtah), firma ElGas 
(elektroinstalace) a firma Castor (dodávka a montáž oken). 
3.3.5.  Plánování kvality  
Projekt musí splňovat řadu norem a certifikací. Všechny požadavky kvality jsou 
součástí projektové dokumentace. Příklady certifikací a norem, které jsou součást 
projektu, jsou zobrazeny v tabulce 6. 
Tabulka č. 6: Příklad norem a certifikací v projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Popis činnosti Norma, certifikace
Realizace zateplovacího sytému ČSN73 2901
Požadavky na požarní bezpečnost ČSN73 0810
Zajištění únosnosti a adheze ČSN73 2901
Zakládací profil z PVC - Požarní odolnost ČSN ISO - 13785 - 1
Okapový profil v okenním otvoru s požární odolností ČSN ISO - 13785 - 1
Zateplovací systém ETAG 004
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4. Řízení rizik ve firmě Renbau s.r.o. Teplice 
V současné době firma Renbau s.r.o. Teplice nevěnuje řízení rizik velkou pozornost. 
Pracovníci firmy každý rok jezdí na školení ohledně rizik v projektech, ale nepovažuje 
definování rizik přínosné. Řízení rizik v projektu „Přestavba objektu č. p. 17 
na  volnočasové a spolkové centrum města Hrob“ se zcela zanedbalo a nebyla 
definována žádná rizika. Firma tento projekt bere jako řadu svých projektů a rizika řeší, 
až když nastanou.  
4.1. Identifikace rizik projektu 
V rámci projektu „Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města 
Hrob“ firma neidentifikovala žádná rizika, proto jsem se zaměřila na identifikaci 
potenciálních rizik. Nejdříve byl sestaven diagram rybí kosti, který je na následujícím 
obrázku 14. 
Obrázek č. 14: Diagram rybí kosti  
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Po vytvoření diagramu rybí kosti byla identifikována následující rizika, která jsou 
zobrazena v následující tabulce 7. 
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Tabulka č. 7: Seznam rizik projektu 
 
R1 Požadavky zákazníka jsou špatně stanoveny. 
R2 Nedostatečně nebo chybně zpracovaná dokumentace. 
R3 Ztráta důležitého klíčového pracovníka. 
R4 Zpoždění dodání součástek a materiálu. 
R5 Chybný odhad nákladů a zdrojů. 
R6 Člen týmu se soustředí na jiný projekt.  
R7 Nedostatečně kvalifikovaní pracovníci na stavbě. 
R8 
Chybně naplánované doby trvání jednotlivých fází 
projektu. 
R9 Úraz pracovníka na stavbě. 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Riziko č. 1: Požadavky zákazníka jsou špatně stanoveny. 
Firma Renbau s.r.o. si dává pozor na to, aby byly požadavky zákazníka dobře stanoveny 
a nedocházelo k chybným krokům. Požadavky zákazníka jsou dnes jedním z klíčových 
faktorů při realizaci projektů. Jelikož se jedná o projekt podobný těm, ve kterých má 
firma již hodně zkušeností, můžeme tento faktor definovat jako málo rizikový s malou 
pravděpodobností.  
Riziko č. 2: Nedostatečně nebo chybně zpracovaná projektová dokumentace. 
Projektová dokumentace je velmi důležitá při přestavbě budovy na volnočasové 
centrum. Měla by být podstatná pro všechny zájmové skupiny, které se na projektu 
podílejí. Vytvořením špatné nebo chybné dokumentace by mohlo dojít k nedodržení 
požadavků zákazníka, což by způsobilo vysoký dopad na projekt. Firma by na vlastní 
náklady musela chybu napravit. Dokumentaci musí zkontrolovat sám investor, 
aby nedošlo k nedodržení jeho požadavků. 
Riziko č. 3: Ztráta důležitého klíčového pracovníka 
Ztráta klíčového pracovníka v  týmu je pro projekt velmi negativní událostí. Každý člen 
má v týmu přidělenou část práce, kterou musí provádět, pravidelně kontrolovat 
a informovat ostatní členy o situaci v projektu. Může to mít vliv jak na rozpočet 
projektu, tak i na časový plán projektu. Své zaměstnance společnost podporuje a snaží 
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se s nimi udržovat stálou komunikaci. Firma Renbau s.r.o. patří mezi malé firmy, 
kde  jsou spolehliví pracovníci, proto je tato situace málo pravděpodobná. 
Riziko č. 4: Zpoždění dodání součástek a materiálu 
Zpoždění dodání potřebných součástek a materiálu může způsobit zásadní zpoždění 
časového harmonogramu projektu a zvýšení rozpočtu projektu. Chyba může nastat jak 
ze strany projektového týmu, tak i ze strany dodavatelů. Dodavatelé i členové týmu 
by měli kontrolovat, zda objednali nebo dodali součástky a materiál ve správný čas. 
Pokud se má harmonogram projektu dodržet, nesmí dojít k žádnému zpoždění dodávek.  
Riziko č. 5: Chybný odhad nákladů a zdrojů 
Pokud dojde k chybnému odhadu nákladů a zdrojů, mohlo by dojít k překročení 
plánovaného rozpočtu, ale i ke zpoždění časovému plánu projektu. V takovém případě 
by mohlo dojít k nedostatku financí investora. Následně by nemohl zaplatit firmu, 
která má projekt zadaný. Vše by mohlo vést až ke zrušení tohoto projektu. 
Riziko č. 6: Člen týmu se soustředí na jiný projekt 
Ve firmě Renbau s.r.o. zaměstnanci pracují i na více projektech najednou. 
Většinou mají na starost jeden velký projekt a dva až tři malé projekty. V těchto 
případech se může stát, že členové týmu se soustředí více na jiný než na tento projekt. 
Hrozí tedy zpoždění časového harmonogramu projektu.  
Riziko č. 7: Nedostatečně kvalifikovaní pracovníci na stavbě 
Nedostatečně kvalifikovaní pracovníci na stavbě by pro tento projekt byl velký 
problém. Tento rizikový faktor by měl velký dopad na projekt, došlo by ke zvýšení 
rozpočtu a zároveň ke zpoždění harmonogramu projektu. V současné době si firmy 
ověřují kvalifikaci svých pracovníků, proto pravděpodobnost rizikového faktoru 
je opravdu nízká.  
Riziko č. 8: Chybně naplánované doby trvání jednotlivých fází projektu 
Jak již bylo uvedeno, projekt trvá od října 2014 do září 2015, tedy 11 měsíců. Na každý 
měsíc má firma ve svém časovém plánu uvedeno, co by všechno mělo být splněno. 
Kdyby byly chybně naplánovány doby trvání jednotlivých etap projektu, mohlo by dojít 
k nesplnění některých důležitých částí projektu. A nakonec by došlo ke zvýšení 
rozpočtu a zpoždění časového harmonogramu projektu.  
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Riziko č. 9: Úraz pracovníka na stavbě. 
Pracovní úraz na stavbě vždy zkomplikuje situaci v projektu, neboť se musí najít rychlá 
náhrada za pracovníka. Může dojít ke zpoždění časového harmonogramu projektu.  
 
4.2. Analýza rizik projektu 
V dalším kroku po identifikaci rizik je potřeba udělat analýza, jak jsou rizika významná 
pro projekt. Pro vyhodnocení byla použita kvalitativní analýza s pětistupňovou stupnicí.  
Byla vytvořena matice pravděpodobnosti a dopadu, na základě které bylo zjištěno, 
do jaké ze tří oblastí riziko patří. Matice je rozdělena do tří částí, kde můžeme zjistit, 
jestli se jedná o riziko s nízkým, středním nebo vysokým dopadem. 
Matice kvalitativního hodnocení rizik je zobrazena na níže uvedeném obrázku 15. 
Obrázek č. 15: Matice kvalitativního hodnocení rizik 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
4.3. Obrana proti rizikům 
V této kapitole je popsáno, jakými způsoby je možné reagovat na identifikovaná rizika, 
až dojde k jejich výskytu. Na všechna rizika můžeme reagovat několika způsoby – 
monitorování, zmírnění, přenesení, vyhnutí se rizik, akceptování a nevšímání si rizika.   
 
Vliv 
Pravděpodobnost
Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký
Velmi vysoká
Vysoká
Střední R8, R9 R4
Nízká R1 R2, R5
Velmi nízká R3, R6 R7
Vliv rizika Vysoký Střední Nízký
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Riziko č. 1: Požadavky zákazníka jsou špatně stanoveny. 
Riziku č. 1 byla přidělena nejnižší hodnota pravděpodobnosti a vlivu, proto ho můžeme 
zařadit do oblasti s nízkým dopadem. Firma by měla se zákazníkem být neustále 
v kontaktu, aby nedocházelo k nedorozuměním či špatným krokům v projektu. 
Zákazník by měl všechny své požadavky blíže specifikovat. Povinností firmy 
je informovat zákazníka o průběhu projektu.  
Riziko č. 2: Nedostatečně nebo chybně zpracovaná projektová dokumentace. 
Firma i zákazník musejí věnovat tomuto riziku velkou pozornost, proto se toto riziko 
musí často monitorovat. Kdyby došlo k chybě v projektové dokumentaci, mohlo 
by dojít ke zpoždění časového harmonogramu projektu nebo zvýšení nákladů 
na projekt. Po nalezení chyby v projektové dokumentaci se musí situace napravit 
co nejdříve.  
Riziko č. 3: Ztráta důležitého klíčového pracovníka 
Odchod důležitého klíčového pracovníka by mohl narušit průběh projektu. Firma musí 
být připravena na tuto situaci, proto je nutné riziko monitorovat. Společnost by měla mít 
přehled o spokojenosti svých zaměstnanců, v případě stížností situaci musí ihned řešit. 
Pokud tak neučiní, zaměstnanec bude frustrován a může dojít až k odchodu z firmy. 
Po jeho odchodu firma musí ihned vyhledat náhradu za člena, který se podílel 
na určitém projektu. V pracovní smlouvě každého zaměstnance je stanovená výpovědní 
lhůta. Zaměstnavateli se prodlouží doba na hledání nového zaměstnance a dopad 
na projekt není tak velký.  
Riziko č. 4: Zpoždění dodání součástek a materiálu 
Tento rizikový faktor patří do oblasti s vysokým dopadem na projekt. Společnost 
by měla mít s dodavateli smlouvu, ve které bude mít stanoveny určité sankce za 
zpoždění dodání součástek nebo materiálu.  
Riziko č. 5: Chybný odhad nákladů a zdrojů 
Na začátku projektu byly stanoveny náklady na projekt a byl sestaven plánovaný 
rozpočet. Do současné doby rozpočet nebyl překročen a stále je monitorován jak firmou 
Renbau s.r.o, tak i městem Hrob. Pokud by došlo k překročení rozpočtu, muselo 
by město vše doplatit.  
43 
 
Riziko č. 6: Člen týmu se soustředí na jiný projekt 
Pokud tato situace nastane, riziko by mělo mít zmírněno. Firma Renbau s.r.o. by měla 
stanovit počet hodin, kterým by se měl zaměstnanec věnovat každému projektu, 
a vytvořit systém, který by naučil zaměstnance rozvrhnout svůj časový plán mezi 
všechny jeho projekty. 
Riziko č. 7: Nedostatečně kvalifikovaní pracovníci na stavbě 
Jako obrana tomuto rizikovému faktoru bylo stanoveno vyhnutí se riziku. Firma 
by měla prověřit kvalifikace všech svých zaměstnanců, kteří budou pracovat 
na stavbách. Každý zaměstnanec by měl znát určité vyhlášky nebo normy. Společnost 
by měla zaplatit svým zaměstnancům za určité zkoušky, které by měl mít každý 
zaměstnanec splnění v rámci jeho oboru. 
Riziko č. 8: Chybně naplánované doby trvání jednotlivých fází projektu 
Firma by měla mít přehled o době trvání každé části projektu, proto byla zvolena 
strategie monitorování rizika. Do současné doby společnost nemá problém držet 
se svých časových plánů.  
Riziko č. 9: Úraz pracovníka na stavbě. 
Úraz zaměstnance na stavbě by měla mít firma ošetřena pojištěním svých zaměstnanců. 
Zaměstnavatel je také povinen zařídit školení BOZP, pravidelně kontrolovat 
dodržování, školení první pomoci a kontakty na zdravotníky. 
 
Pokud rizika nastanou, měla by společnost řídit jejich ošetření. Při situaci, kdy rizik 
bude najednou více, musí jednatel společnosti rozdělit jednotlivá rizika mezi 
zaměstnance, kteří budou sledovat jeho vývoj. 
Na obrázku 16 je zobrazen kompletní registr rizik s pravděpodobnostmi, dopady rizik a 
následnými doporučeními v případě, že rizika nastanou. 
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Obrázek č. 16: Registr rizik projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
4.4. Hodnocení a návrh na řízení rizik ve firmě Renbau s.r.o. Teplice 
Na začátku praktické části bylo uvedeno, že společnost Renbau s.r.o. Teplice nevěnuje 
řízení rizik žádnou pozornost. Rizika nebyla identifikována a mohla ohrozit průběh 
projektu. V současném průběhu projektu zatím nenastala žádná rizika, ale firma by měla 
mít zaměstnance, který by monitoroval rizika.  
Největším rizikem pro firmu je zpoždění dodání materiálu a součástek, protože by 
se zpozdil časový harmonogram projektu. Tato situace se společnosti stává jen zřídka. 
S dodavateli materiálu a součástek mají velmi dobré vztahy a zpoždění či nedostatečná 
kvalita jsou ošetřeny sankcemi ve smlouvě.  
Označení Název rizika
Kategorie 
rizika
Pravděpodobnost 
výskytu rizika
Dopad rizik 
na projekt
Význam
Reakce na 
riziko
R1
Požadavky zákazníka 
jsou špatně stanoveny.
Obchodní 2 2 4
Komunikace se 
zákazníkem.
R2
Nedostatečně nebo 
chybně zpracovaná 
projektová dokumentace.
Technické 2 4 8
Monitorování 
rizika.
R3
Ztráta důležitého 
klíčového pracovníka.
Manažerské 1 3 3
Výpovědní lhůta 
ve smlouvě.
R4
Zpoždění dodání 
součástek a materiálu.
Nákupní 3 4 12
Sankce za pozdní 
dodání.
R5
Chybný odhad nákladů a 
zdrojů.
Finanční 2 4 8
Monitorování 
rizika.
R6
Člen projektového týmu 
se bude soustředit na jiný 
projekt. 
Manažerské 1 3 3
Systém na 
rozvrhnutí 
časového plánu 
zaměstnanců.
R7
Nedostatečně 
kvalifikovaní pracovníci 
na stavbě.
Technické 1 4 4
Prověření 
kvalifikace 
zaměstnanců.
R8
Chybně naplánované 
doby trvání jednotlivých 
fází projektu.
Manažerské 3 3 9
Monitorování 
rizika.
R9
Úraz pracovníka na 
stavbě.
Pracovní 3 3 9
Pojištění 
zaměstnanců, 
školení BOZP a 
první pomoci.
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Zároveň by firma měla udržovat dobré vztahy se zadavatelem projektu, tedy 
se starostou města Hrob.  
Jednoznačně by firma měla začít rizikům věnovat větší pozornost. Zaměstnanci 
by s řízením rizik měli být seznámeni a ke každému projektu by měl být vytvořen 
firemní formulář pro řízení rizik. Ve společnosti jsou zaměstnanci velice přizpůsobiví, 
proto by neměl být žádný problém se zavedení řízení rizik na pracovišti firmy Renbau 
s.r.o. Teplice.  
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Závěr 
Tato bakalářská práce pojednává o řízení rizik ve firmě Renbau s.r.o. Teplice v projektu 
„Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob“. Cílem této 
přestavby je vybudovat volnočasové a spolkové centrum pro občany města Hrob. 
Vznikla potřeba nabídnout sílícímu zájmu dětí o jejich zájmové aktivity, proto v budově 
budou vybudovány prostory pro zájmové kroužky, informační centrum a veřejná 
knihovna pro ostatní obyvatele města Hrob. 
V bakalářské práci byl čtenář seznámen v teoretické části nejdříve se základními pojmy 
projektového managementu – definice projektu, cíl projektu, životní cyklus projektu, 
logická rámcová matice a nakonec plán projektu, který byl rozdělen na sedm částí – 
plánování rozsahu projektu, časový plán projektu, plánování zdrojů a nákladů, 
plánování projektové komunikace, plánování rizik, plánování kvality a plánování 
obchodních činností. V druhé části teoretické kapitoly byl čtenář obeznámen s definicí 
rizika, významem rizik v řízení projektu, identifikací rizik, analýzou rizik, hodnocením 
rizik, ošetřením rizik, monitorováním a přezkoumáním a na závěr kapitoly s komunikací 
a konzultací. 
Na začátku praktické části je popsána společnost Renbau s.r.o. Teplice a její řízení rizik. 
Cílem bylo představení projektu „Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové 
centrum města Hrob“. Byly definovány výstupy projektu, časový harmonogram, 
plán zdrojů a nákladů, plán komunikace a na závěr bylo zmíněno řízení kvality 
v projektu.  
V další části bylo blíže přiblíženo řízení rizik v projektu. Nejdříve musela být 
identifikována potenciální rizika, která by mohla přestavbu ohrozit. Následně byla 
kvalitativně ohodnocena a byl navržený způsob obrany proti identifikovaným rizikům, 
pokud v průběhu projektu nastanou. Byl sestavený registr rizik, který je součástí 
praktické části, v němž jsou uvedeny i reakce na příslušná rizika. Na závěr této kapitoly 
bylo stanoveno hodnocení řízení rizik ve firmě, a zároveň navrženo opatření pro 
následující projekty. 
Firma Renbau s.r.o. Teplice se zatím dostatečně nevěnuje řízení rizikům v projektech, 
ale začne rizika řešit, až když nastanou. Proto by se měli seznámit s řízením rizik 
v projektech a určitě by za nějaký čas našli výhody řízení rizik.  
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Tato bakalářská práce by měla být příkladem a doporučením pro společnost, jak 
by rizika mohla identifikovat a následně je řešit.  
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Náklady v CZK
1 140 734,53 Kč        
47 511,41 Kč             
23 515,87 Kč             
196 712,11 Kč           
6 562,02 Kč               
8 064,00 Kč               
564 632,20 Kč           
123 880,21 Kč           
97 939,33 Kč             
71 917,38 Kč             
1 548 147,22 Kč        
9 119,42 Kč               
25 476,46 Kč             
28 965,58 Kč             
58 415,38 Kč             
130 260,30 Kč           
36 699,60 Kč             
200 626,62 Kč           
213 986,56 Kč           
28 166,40 Kč             
308 791,29 Kč           
4 071,60 Kč               
232 775,64 Kč           
77 635,09 Kč             
90 198,19 Kč             
7 422,10 Kč               
95 536,99 Kč             
405 000,00 Kč           
405 000,00 Kč           
156 262,70 Kč           
21 556,70 Kč             
134 706,00 Kč           
435 392,16 Kč           
435 392,16 Kč           
147 424,47 Kč           
3 832 961,08 Kč        CELKEM
A) Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika
Ústřední vytápění
B) Práce a dodávky M
Elektromontáže
Dokončovací práce - malby a tapety
Montáže dopravního zařízení, skladového zařízení a vah
C) Dodávky M
Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce
Zakládání
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
Ostatní konstrukce a práce - bourání
Přesun sutě
Přesun hmot
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
B) Práce a dodávky PSV
Konstrukce zámečnické
Podlahy povlakové
Podlahy z dlaždic
Dokončovací práce - obklady keramické
Dokončovací práce - nátěry
Položka
Izolace tepelné
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Zdravotechnika - zařizovací předměty
A) Práce a dodávky HSV
Ostatní náklady
1. STAVEBNÍ ČÁST
2. PROFESE
3. OSTATNÍ NÁKLADY
Vzduchotechnika
Konstrukce tesařské
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
  
Abstrakt 
Hrůzová, Tereza. Řízení rizik projektů. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická 
ZČU v Plzni, 52 s., 2015. 
Klíčová slova: riziko, řízení rizik, projekt, projektový management 
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s řízením rizik v projektech. 
V teoretické části jsou popsány základní pojmy projektového managementu – definice 
projektu, cíl projektu, životní cyklus projektu a plán projektu. Druhá část teoretické 
kapitoly popisuje řízení rizik v projektech. V praktické části je popsaná firma Renbau 
s.r.o. Teplice a vybraný projekt „Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové 
centrum“. Hlavním cílem praktické části je identifikování rizik vybraného projektu, 
ohodnocení rizik a na závěr je navrhnuto opatření proti identifikovaným rizikům. 
Výstupem řízení rizik v projektech je registr rizik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Abstract 
Hrůzová, Tereza. Project Risk management. Bachelor thesis. Pilsner: Faculty 
of Economics, University of West Bohemia, 52 p., 2015 
Keywords: risk, risk management, project, project management 
The main objective of this bachelor thesis is to introduce the reader to project risk 
management. In the theoretical part are described the basic terms of project 
management – project definition, project objective, project life cycle and project plan – 
are described. The second part of the theoretical part describes the project risk 
management. In the practical part the reader acquaints himself with company Renbau 
s.r.o. Teplice and the selected project „Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové 
a spolkové centrum“. The main objective of the practical part is to identify potential 
risks of the selected project, evaluate the risks and propose the reaction on identified 
of the risks. The output of the project risk management is the risk register.  
 
 
